




Phụ lục

**NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG SẮT LÀO CAI - HÀ NỘI - HẢI PHÒNG**

(Kèm theo Nghị quyết số 281/NQ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ)

TT	Nội dung công việc	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Kết quả	Thời gian hoàn thành	Ghi chú
I	Xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật	Nội dung tại mục I, Phụ lục II của Nghị quyết số 127/NQ-CP đã hoàn thành ¹				
II	Nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương	Nội dung tại các điểm (1), (7) mục II.1; điểm (6) mục II.2; điểm (8), (12) mục II.3 tại Phụ lục II của Nghị quyết số 127/NQ-CP đã hoàn thành. Nội dung tại điểm (4) ² mục II.3 tại Phụ lục II của Nghị quyết số 127/NQ-CP đã được điều chỉnh tại Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 06/4/2026 của Chính phủ.				
1	Phối hợp với các cơ quan liên quan của Trung Quốc để đàm phán, ký kết Hiệp định cùng xây dựng cầu đường sắt qua biên giới hai nước	Bộ Xây dựng	Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, các Bộ có liên quan và UBND tỉnh Lào Cai	Văn kiện thỏa thuận; Hiệp định	Quý IV/2026	Điều chỉnh thời gian từ tháng 7/2025 thành Quý IV/2026
2	Phối hợp với các cơ quan liên quan của Trung Quốc để đàm phán xác định vốn vay ưu đãi của Chính phủ Trung Quốc (hạn mức vay, điều kiện vay,...)	Bộ Tài chính	Bộ Ngoại giao, Bộ Xây dựng, các Bộ có liên quan và UBND tỉnh Lào Cai	Văn kiện thỏa thuận; Hiệp định	Quý IV/2026	Điều chỉnh thời gian từ tháng 11/2025 thành Quý IV/2026
3	Hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định Việt Nam; thẩm định, phê duyệt Dự án thành phần 2; phần đầu hoàn thành cơ bản Dự án chậm nhất vào năm 2030	Bộ Xây dựng	Hội đồng thẩm định; các bộ, ngành, địa phương có liên quan	Quyết định phê duyệt Dự án thành phần 2	Phê duyệt Dự án thành phần 2 Quý IV/2026; phần đầu hoàn thành cơ bản Dự án chậm nhất vào năm 2030	Điều chỉnh thời gian phê duyệt dự án từ tháng 8/2025 thành Quý IV/2026

¹ Nghị định số 123/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về Quy định chi tiết về thiết kế kỹ thuật tổng thể và cơ chế đặc thù cho một số dự án đường sắt; Nghị định số 67/2026/NĐ-CP ngày 04/3/2026 của Chính phủ quy định chi tiết biện pháp thi hành về thiết kế kỹ thuật tổng thể của dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Quốc gia, tuyến đường sắt địa phương.

² Xây dựng Đề án phát triển công nghiệp đường sắt.

TT	Nội dung công việc	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Kết quả	Thời gian hoàn thành	Ghi chú
4	Xây dựng kế hoạch vốn hằng năm để thực hiện đầu tư Dự án; xây dựng phương án huy động các nguồn vốn hợp pháp để đầu tư, phù hợp với tiến độ Dự án	Bộ Xây dựng	Bộ Tài chính, các bộ, ngành, địa phương liên quan	Bố trí đủ vốn để thực hiện	Hàng năm	Điều chỉnh thời gian từ tháng 8/2025 thành hằng năm
5	Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư	UBND các tỉnh, thành phố	Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các bộ, ngành liên quan	Bàn giao mặt bằng từng phần	Từ tháng 4/2025 và hoàn thành Quý IV/2027	Điều chỉnh thời gian hoàn thành từ tháng 9/2026 thành Quý IV/2027
6	Công tác di dời công trình điện có điện áp từ 110 kV trở lên	Tập đoàn Điện lực Việt Nam	Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các địa phương Dự án đi qua	Bàn giao mặt bằng từng phần	Từ tháng 4/2025 và hoàn thành Quý IV/2027 (đối với các công trình điện trên địa bàn thành phố Hà Nội ảnh hưởng đến tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội phần đầu hoàn thành trong Quý I/2027)	Điều chỉnh thời gian hoàn thành từ tháng 9/2026 thành Quý IV/2027 (đối với các công trình điện trên địa bàn thành phố Hà Nội ảnh hưởng đến tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội phần đầu hoàn thành trong Quý I/2027)
7	Tổ chức lập, thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp công nghiệp đường sắt	Bộ Xây dựng	Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam	Quyết định phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi	Từ tháng 5/2025 đến tháng 12/2027	Điều chỉnh tên nhiệm vụ, cơ quan chủ trì, kết quả và thời gian hoàn thành
8	Rà soát cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp có đất bị thu hồi để không ảnh	Bộ Nông nghiệp và	Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và các	Kế hoạch triển khai	Quý IV/2026	Bổ sung nhiệm vụ theo ý kiến

TT	Nội dung công việc	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Kết quả	Thời gian hoàn thành	Ghi chú
	hướng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Nghiên cứu cơ chế xử lý đất xen kẹt nhằm bảo đảm điều kiện sinh sống của người dân và sử dụng hiệu quả quỹ đất	Môi trường	địa phương có Dự án đi qua			thảo luận của Đại biểu quốc hội tại tổ và tại hội trường theo Chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI
III	Triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông (TOD) tại các ga đường sắt					
1	Chủ trì rà soát, điều chỉnh quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết vùng phụ cận ga đường sắt, điều chỉnh các chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội (nếu cần) để triển khai dự án khai thác quỹ đất theo mô hình TOD	Các địa phương	Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ	Các Quyết định phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch	Từ tháng 12/2026 đến năm 2030	Điều chỉnh thời gian từ tháng 12/2025 thành từ tháng 12/2026 đến năm 2030
2	Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông (TOD) tại các ga đường sắt	Các địa phương	Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng	Phát triển đô thị theo mô hình TOD	Từ tháng 12/2026 đến năm 2030	