

TTĐT

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1759 /CD-TTg

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2013



## CÔNG ĐIỆN

Về việc giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng  
Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai

CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ	
ĐẾN	Số: 8869
	Ngày: 31/10

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ điện:

- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai;
- Bộ Giao thông vận tải.

Thủ tướng Chính phủ đã có các Công điện số 534/CD-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2013, số 2115/CD-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2012, số 241/CD-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2012 và số 2433/CD-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2011 về việc đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Tuy nhiên, theo báo cáo của Bộ Giao thông vận tải, Dự án đang có nguy cơ không hoàn thành đúng tiến độ do chậm trễ trong công tác giải phóng mặt bằng.

1. Để đảm bảo hoàn thành Dự án đúng tiến độ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có dự án đi qua tập trung giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, di dời công trình công cộng và chỉ đạo các cơ quan chức năng hỗ trợ Chủ đầu tư, Nhà thầu giải quyết các thắc mắc, cản trở thi công của người dân, cụ thể như sau:

a) Trên địa bàn thành phố Hà Nội:

- Ba (03) hộ dân trên đoạn nối quốc lộ 18 và đường cao tốc tại xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn (đất nông nghiệp);
- 3.530m<sup>2</sup> khu vực bổ sung phạm vi nút giao giữa đường cao tốc với quốc lộ 2 và Tỉnh lộ 131 tại xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn (đất nông nghiệp);
- Một (01) hộ tại xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn (đất nông nghiệp);
- Thắc mắc, cản trở thi công của 26 hộ dân xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn liên quan đến việc ảnh hưởng rung nứt.

b) Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc:

- Hai (02) hộ thuộc xã Kim Long, huyện Tam Dương và một (01) hộ thuộc xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên;

- Thắc mắc, cản trở thi công của các hộ dân về ảnh hưởng trong quá trình thi công: 28 hộ tại xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên; 23 hộ tại xã Kim Long, huyện Tam Dương; 30 hộ tại xã Tứ Yên, huyện Sông Lô; 29 hộ tại các xã Kim Long, Hương Đạo, An Hòa, Hoàng Đan thuộc huyện Tam Dương.

c) Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ:

- Thắc mắc, cản trở thi công của các hộ dân dọc đường gom quốc lộ 2, thuộc xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh; 01 hộ tại xã Thanh Xá, huyện Thanh Ba; 02 hộ tại xã Sơn Nga và Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê; các trường hợp tại huyện Hạ Hòa liên quan đến đất khai hoang trồng cọ;

- Hai (02) điểm vướng mắc về đường điện tại xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh và xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao;

d) Trên địa bàn tỉnh Yên Bái:

- Thắc mắc, cản trở thi công của của 01 hộ dân tại thôn Cửa Ngòi, xã An Thịnh, 02 hộ tại thôn 7 và 01 điểm có nhiều hộ tại xã Tân Hợp huyện Văn Yên; 03 hộ tại xã Châu Quế Hạ và 02 hộ tại xã Châu Quế Thượng;

- Bốn (04) đường dây viễn thông, 03 đường điện dân sinh và 28 đường điện 0,4 Kv;

đ) Trên địa bàn tỉnh Lào Cai:


Hai (02) hộ dân thường xuyên cản trở thi công: 01 hộ tại xã Cam Đường, thành phố Lào Cai và 01 hộ tại thôn Vàng 2, xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng.

2. Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nêu trên chỉ đạo khẩn trương giải quyết dứt điểm các vướng mắc cụ thể nêu trên, bàn giao toàn bộ mặt bằng trong tháng 11 năm 2013; đồng thời có biện pháp ngăn ngừa tình trạng tái lấn chiếm đối với những vị trí đã bàn giao mặt bằng.

3. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình./

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Tổng công ty ĐTPT đường cao tốc Việt Nam;
- VPCP; BTCN, các PCN, các Vụ: V.I, V.III, KTTH, TKBT, TH, Cổng TTĐT
- Lưu: VT, KTN (3).<sub>Ha</sub> *H*



Hoàng Trung Hải