

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 132 /TB-VPCP

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2014

CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ	
ĐẾN	Số: ...C.....
	Ngày: 28/3.....

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi thăm và làm việc trên công trường Dự án đầu tư xây dựng Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng

Ngày 13 tháng 3 năm 2014, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã thăm và làm việc tại công trường Dự án đầu tư xây dựng Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng- Dự án Cảng Lạch Huyện. Tham dự đoàn công tác của Phó Thủ tướng có đại diện lãnh đạo các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư; Văn phòng Chính phủ, Lãnh đạo thành phố Hải Phòng và Cục Hàng hải Việt Nam.

Sau khi trực tiếp thị sát và trao đổi các vấn đề trong thi công, triển khai thực hiện Dự án; nghe Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, Lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam- Chủ đầu tư Dự án báo cáo về tình hình triển khai thực hiện các Gói thầu của Dự án Cảng Lạch Huyện, ý kiến của Lãnh đạo thành phố Hải Phòng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có ý kiến chỉ đạo như sau:

Để đảm bảo kế hoạch tiến độ thực hiện Dự án, yêu cầu các Bộ, ngành và thành phố Hải Phòng chủ động phối hợp để giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện Dự án; nâng cao công tác an toàn, an ninh trật tự xã hội đảm bảo tạo mọi điều kiện tốt nhất trong quá trình thi công; tuân thủ các quy định của pháp luật, đặc biệt quy định về quản lý đầu tư và chất lượng công trình xây dựng để sớm đưa Dự án vào khai thác, sử dụng.

Nhiệm vụ cụ thể của các Bộ, ngành và địa phương như sau:

1. Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam:

a) Tập trung chỉ đạo thi công Dự án, hướng dẫn các Nhà thầu về các thủ tục liên quan theo quy định; chỉ đạo Ban Quản lý Dự án phối hợp với Nhà thầu giải quyết các công việc liên quan đến các Sở, ban ngành của địa phương nhằm giải quyết nhanh chóng các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thi công Dự án;

b) Chi đạo Ban Quản lý Dự án yêu cầu đơn vị Tư vấn giám sát nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, bố trí nhân sự thường xuyên có mặt tại công trường để giám sát và xử lý các tình huống trong quá trình triển khai thi công của các Nhà thầu; đảm bảo chất lượng, tiến độ và hỗ trợ Ban Quản lý Dự án và Chủ đầu tư về các thủ tục có liên quan đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và quy định của Nhà tài trợ;

Yêu cầu các Nhà thầu thi công huy động các nguồn lực, bao gồm nguồn nhân lực, phương tiện thiết bị tập trung triển khai thi công đảm bảo tiến độ; phối hợp tốt hơn nữa với các cơ quan có liên quan của thành phố Hải Phòng, chính quyền và nhân dân địa phương trong quá trình triển khai thi công; nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, thực hiện theo đúng điều khoản quy định trong Hợp đồng đã giao kết; quan tâm đảm bảo tuyệt đối công tác an toàn lao động, tiến độ, chất lượng của Dự án, bảo đảm giữ gìn bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh- trật tự xã hội tại nơi xây dựng Dự án; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật cũng như các quy định của Nhà tài trợ;

c) Đối với các Gói thầu tiếp theo của Dự án: Chi đạo khẩn trương triển khai thủ tục điều chỉnh Dự án với độ sâu nạo vét luồng tàu đạt -14m (so với số 0 Hải đồ) ngay trong giai đoạn khởi động theo chi đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 901/VP-CP-QHQT ngày 12 tháng 02 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ; đồng thời, hoàn thiện các thủ tục liên quan với JICA, đảm bảo triển khai thi công các Gói thầu số 8, số 9 và số 10 theo đúng kế hoạch;

d) Rà soát, tổng hợp nhu cầu vốn đối ứng cho Dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cân đối, bố trí đủ vốn cho Dự án, đảm bảo không gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công và tạo điều kiện thuận lợi cho các Nhà thầu trong quá trình giải ngân, thanh toán để thực hiện Dự án.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét giải quyết, cấp phép tăng công suất khai thác các mỏ vật liệu xây dựng (mỏ cát, đá...) tại khu vực Hải Phòng để đáp ứng tiến độ triển khai thi công Dự án.

4. Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tập trung giải quyết các thủ tục liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng; bàn giao mặt bằng sạch cho Chủ Dự án cũng như Nhà thầu thi công, đảm bảo không ảnh hưởng đến tiến độ thi công Dự án; hỗ trợ, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Chủ đầu tư, Ban Quản lý Dự án giải quyết nhanh chóng các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Dự án.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Thành ủy, Ủy ban nhân dân TP. Hải Phòng;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý Thủ tướng Chính phủ, TGD Công TTĐT, các Vụ: KTTH, V.III, TH, QHQT, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (3). **Hiền. 38**

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM**



Nguyễn Cao Lục