VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 2049 /VPCP - KTN	*Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2012*

V/v: tính trượt giá và bổ sung vốn đối ứng để thanh toán Hợp đồng gói thầu BC2, dự án cầu Bãi Cháy.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
ĐẾN Số: 2188
Ngày: 29/3

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 359/BGTVT-CQLXD ngày 17 tháng 01 năm 2012), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 967/BKHĐT-KTĐN ngày 24 tháng 02 năm 2012), Bộ Tài chính (công văn số 2647/BTC-QLN ngày 29 tháng 02 năm 2012) về việc tính trượt giá và bổ sung vốn đối ứng để thanh toán Hợp đồng gói thầu BC2, dự án cầu Bãi Cháy, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Bộ Giao thông vận tải căn cứ vào các điều khoản của Hiệp định vay vốn đã ký kết với nhà Tài trợ và Hợp đồng đã ký kết với Nhà thầu để tính trượt giá cho gói thầu BC2, dự án cầu Bãi Cháy theo thẩm quyền, đảm bảo đúng các quy định của Chính phủ Việt Nam và của nhà Tài trợ.

2. Bộ Giao thông vận tải sử dụng vốn đối ứng trong kế hoạch ngân sách hàng năm của Bộ để thanh toán cho khối lượng xây lắp còn lại của Hợp đồng và giá trị trượt giá của Gói thầu sau khi đã có đủ các điều kiện.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện/..

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Văn Trọng Lý

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng;
- Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- Phó TTg Vũ Văn Ninh;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, XD;
- VPCP: BTCN,
Các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng,
Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (5). Hong (41 b).