

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **3769** /VPCP-QHQT

Hà Nội, ngày **28** tháng 5 năm 2012

V/v gia hạn thời gian rút vốn cho Dự án
Tín hiệu giao thông Đà Nẵng sử dụng
ODA của Tây Ban Nha.

CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ	
ĐẾN	Số:..... 3711
	Ngày:.... 30/5

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 6480/BTC-QLN ngày 15 tháng 5 năm 2012, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

- Đồng ý gia hạn thời gian rút vốn của Hiệp định tín dụng tài trợ cho Dự án “Hệ thống tín hiệu và điều khiển giao thông tại thành phố Đà Nẵng” sử dụng ODA của Chính phủ Tây Ban Nha đến ngày 31 tháng 12 năm 2012;

- Giao Bộ Tài chính thực hiện các thủ tục gia hạn thời gian rút vốn của Hiệp định với Nhà tài trợ;

- Giao Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ đạo Chủ dự án khẩn trương hoàn thành các công việc còn lại của Dự án kịp thời hạn nêu trên, tránh việc gia hạn nhiều lần; Chủ dự án chịu trách nhiệm chi trả các chi phí vay nước ngoài phát sinh do việc gia hạn rút vốn.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Vụ TH, Công TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(2). *st*



Vũ Đức Đàm