

Số : 1446/VPCP-QHQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2013

V/v Gia hạn thời gian khóa sổ
 Khoản vay cho Dự án Nhà máy
 Thuỷ điện Sông Bung IV (Dự án)
 do Ngân hàng Phát triển Châu Á
 (ADB) tài trợ.

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Công Thương.

CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
ĐẾN Số: ...1555.....
 Ngày: ..22/02....

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Tờ trình số 19/TTr-NHNN ngày 24 tháng 01 năm 2013) về việc gia hạn thời gian khóa sổ Khoản vay cho Dự án Nhà máy Thuỷ điện Sông Bung IV do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành tới ngày 30 tháng 6 năm 2015 và ngày khoá sổ khoản vay tới ngày 30 tháng 12 năm 2015 cho Dự án Nhà máy Thuỷ điện Sông Bung IV như kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nêu tại văn bản trên.
2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo cho ADB biết ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
3. Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo, giám sát Chủ đầu tư và các đơn vị thực hiện dự án tại địa phương hoàn thành các hoạt động dự án theo đúng tiến độ đã thống nhất với nhà tài trợ, phù hợp với thời gian gia hạn.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./-

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng CP (để b/c);
- Các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý TTgCP;
 các Vụ: TH, KTTT, KTN, Cảng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).AT. 29

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM



Vũ Đức Đam