


Số : 1483 /VPCP-QHQT  
V/v Gia hạn thời gian thực hiện và  
điều chỉnh kinh phí Dự án HTKT do  
ADB viện trợ cho Bộ Y tế.

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2013

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các Bộ: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,  
Ngoại giao, Tư pháp.



Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 24/TTr-NHNN ngày 05 tháng 02 năm 2013 về việc gia hạn thời gian thực hiện và điều chỉnh kinh phí trong dự án Hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) “Chăm sóc và phát triển trẻ thơ tại cộng đồng”, do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) viện trợ không hoàn lại, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý điều chỉnh và gia hạn Dự án HTKT “Chăm sóc và phát triển trẻ thơ tại cộng đồng” đến 25 tháng 9 năm 2013 như kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản nêu trên.
2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm việc với ADB để điều chỉnh và gia hạn Dự án theo quy định hiện hành.
3. Bộ Y tế rút kinh nghiệm và chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Dự án, bảo đảm tiến độ, hiệu quả.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg;  
các Vụ: TH, KGVX, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).LT. JB

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM



Vũ Đức Đam