

11/1

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 645 /TTg-QHQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2013

V/v gia hạn thời gian thực hiện và bổ sung vốn đối ứng dự án “Hỗ trợ y tế dự phòng” vay vốn ADB

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ	
ĐẾN	Số:.....3472.....
	Ngày:.....3/5.....

Kính gửi:

- Các Bộ: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2412/BKHĐT-KTĐN ngày 16 tháng 4 năm 2013 về việc gia hạn thời gian thực hiện và bổ sung vốn đối ứng dự án vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), ý kiến của Ngân hàng Nhà nước tại văn bản số 656/NHNN-HTQT ngày 25 tháng 01 năm 2013, Bộ Tài chính tại văn bản số 3892/BTC-QLN ngày 01 tháng 4 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép gia hạn thời gian thực hiện dự án “Hỗ trợ y tế dự phòng” đến ngày 31 tháng 12 năm 2013 và thời gian khóa sổ khoản vay, khoản viện trợ không hoàn lại đến ngày 30 tháng 6 năm 2014; đồng thời bổ sung 22,87 tỉ VNĐ vốn đối ứng nguồn đầu tư xây dựng cơ bản (do Bộ Y tế tự cân đối từ nguồn ngân sách nhà nước cấp hàng năm) để hoàn thành các hoạt động của dự án như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiến hành các thủ tục gia hạn với ADB cho dự án theo quy định.

3. Bộ Y tế tiếp thu ý kiến các cơ quan liên quan, chỉ đạo các đơn vị tham gia dự án rà soát các hoạt động của dự án và tổ chức thực hiện theo đúng tiến độ và cam kết với ADB, bảo đảm hiệu quả đầu tư và mục tiêu đề ra./

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KGVX, KTTH, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b).HN. 30

**KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG**



Nguyễn Thiện Nhân